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Gesamtsanierung Puntstrasse Horgen ZH:
Belagssanierung und Fundationserneuerung, Erneuerung Werkleitungen

Ausgangslage: Die Plntstasse in Horgen verbindet die Heubachstrasse mit der
Kirchstrasse und besitzt eine Strassenlange von ca. 430 m. Die Primarschule Bergli
und die beiden Oberstufenschulen Berghalden und Rainweg sind an der Plntstrasse
angesiedelt. Die Strasse wurde im Jahre 1988 zuletzt erneuert und ist heute nicht
mehr in einem guten Zustand und daher sanierungsbediirftig. Viele Risse
kennzeichnen den kritischen Zustand des Belages. Fir die Gemeinde Horgen
besteht das Bediirfnis, dieses Problem zu beheben. Weiter besteht das Interesse,
das Schulhaus Bergli mit einer Fernwarme aufzuwerten. Diese Griinde fiihrten dazu,
dass die Gesamtsanierung der Plntstrasse mit einer hohen Prioritat eingestuft
wurde.

Ziel der Arbeit: Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, das Bauprojekt ab dem Vorprojekt
bis zur Ausfiihrung zu analysieren. Dabei sollen die planerischen Abweichungen
zwischen den Phasen dokumentiert und begriindet werden. Weiter wird die
Auftragsbeschaffung genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen der
Bauphasenplanung soll anhand des Bauprogramms eine mdgliche Verkehrsfihrung
wahrend dem Bau pro Phase entwickelt werden.

Fazit: Speziell bei der Submission der Piintstrasse waren die Bewertungskriterien.
Die Gemeinde Horgen hat bei dieser Submission keine Eignungskriterien verwendet,
sondern dies mit einer Selbstdeklaration ersetzt. Weiter wurden die
Zuschlagskriterien durch einen Gemeinderatsbeschluss fir alle offenen Verfahren
auf sechs Kriterien definiert.

Wahrend dem Bau wurde die Piintstrasse im Einbahnverkehr gefiihrt, damit der
Zugang zu den Wohnh&usern und zur Schule gewahrleistet ist. Eine sichere und
wirtschaftliche Interaktion zwischen Fussgéngern, Fahrzeugen und Baumaschinen
wurde mit der Absperrung von einzelnen Bereichen ermdglicht.Losungen fiir
aufgetretene Probleme oder Anderungen in der Ausfiihrung konnten wahrend den
Bausitzungen vor Ort reibungslos gefunden werden.
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Abbildung 2: Fernwarmeleitung beim Kelliweg
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Abbildung 3: Verkehrsfiihrungsplan Bauetappe 7 (Quelle: Gemeindeverwaltung Horgen,
Abteilung Geomatik und Vermessung ; Geoterra AG)
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